

Dodatok kZoD zo dňa 12.9.2005

medzi:

Zhotoviteľ: S P A Roman Šeňšel
Nám.protif.boj .4/14
036 01 M a r t i n
IČO: 3771464
DIČ: 1021833912
Bank,spoj.: SLSP a.s.
Č.účtu : 0352215486/0900

/ďalej len zhotoviteľ/

Objednávateľ :Psychiatrická liečebňa Sučany
Hradiská 20
038 52 S u č a n y
V zastúpení: MUDr.Lubomír Strelka-riadiateľ
IČO: 17335612
DIČ:2020598888
Bank.spoj.: SLSP a,s.
Č.účtu :0350212193/0900

/ďalej len objednávateľ/

Týmto dodatkom sa dopĺňajú články 1 a 2 nasledovne :

Čl.1 - „sa rozširuje o ďalšie zemné a terénne úpravy a doloženie cestných panelov na príjazdovú komunikáciu medzi budovami A a B.“

Čl.2 - „predbežná cena za ďalšie zemné a terénne práce a doloženie cestných panelov je zmluvnými stranami dojednaná vo výške 300.000.- Sk.

Ostatné články zmluvy o dielo zo dňa 12.9.2005 zostávajú nezmenené.

Dodatok k zmluve je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 2.

V Sučanoch 11.11.2005

SPA Roman Šeňel